

**Organizarea și eșalonarea activităților în cadrul proiectului POCU/74/6/18/107115-
Happy-servicii educaționale integrate- Școala Gimnazială Drăgotești- Partener 2**

ANUL I DE PROIECT

- **10.09.2018-14.06.2019- primul an „Școală după școală” -34 săptămâni**
 - ✦ Organizarea a doua grupe de elevi pentru parcurgerea Programului „Școala după școală, astfel:
 - ✓ 1 grupa învățământ primar – 15 elevi
 - ✓ 1 grupa învățământ gimnazial – 15 elevi
- **10.09.2018-01.02.2019- semestrul I – 18 săptămâni**
 - ✦ In perioada 10.09.2018 – 21.12.2018 – cursuri – **15 săptămâni**
 - ✦ In perioada 27.10.2018-04.11.2018 - vacanța pentru elevii din învățământul prescolar și primar – **1 săptămână**
 - ✦ In perioada 22.12.2018-13.01.2019 – vacanța de iarnă – **3 săptămâni**
 - ✦ In perioada 14.01.2019 – 01.02.2019 – cursuri – **3 săptămâni**
 - ✦ In perioada 02.02.2019-10.02.2019 – vacanța intersemestrială – **1 săptămână**

Zile libere naționale pe parcursul semestrului I:

- 30 Noiembrie – Sf. Andrei.
- 1 Decembrie – Ziua Națională a României.
- 25 Decembrie – prima zi de Crăciun
- 26 Decembrie – a doua zi de Crăciun
- 1 Ianuarie – prima zi a Anului nou
- 2 Ianuarie – a doua zi a Anului nou
- 24 Ianuarie – Ziua Unirii Principatelor Române

- **11.02.2019-14.06.2019- semestrul II – 16 săptămâni**





- ✦ In perioada 11.02.2019 – 19.04.2019 – cursuri – **10 saptamani**
- ✦ In perioada 15.04.2019-19.04.2019 – Săptămâna „Școala Altfel„
- ✦ In perioada 20.04.2019 – 05.05.2019 – vacanta de Paste – **2 saptamani**
- ✦ In perioada 06.05.2019 – 14.06.2019 – cursuri – **6 saptamani**

Zile libere nationale pe parcursul semestrului II:

28 aprilie 2019 (duminică) - prima zi de Paste

29 aprilie (luni) – a doua zi de Paste

1 mai — Ziua Muncii

16 iunie (duminică)-prima zi de Rusalii

17 iunie (luni) — a doua zi de Rusalii

1 iunie - Ziua Copilului

15 august — Adormirea Maicii Domnului

➤ 15.06.2019 – 15.09.2019 – „Școala de vară„ – 13 saptamani

Întocmit,

Coordonator „ Școală după școală„ ,

Prof.Stancu Mihnea alexandru